

Số: **115**/TB-TTTP-P6

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **30** tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Khách sạn tại Số 1 Công trường Quốc tế, Số 7 Phạm Ngọc Thạch, Số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế làm chủ đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 553/UBND-NCPC ngày 01 tháng 6 năm 2020, Chánh Thanh tra Thành phố có Quyết định số 139/QĐ-TTTP-P6 ngày 15 tháng 7 năm 2020 về thanh tra toàn diện Dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Khách sạn tại Số 1 Công trường Quốc tế, Số 7 Phạm Ngọc Thạch, Số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế làm chủ đầu tư; xem xét thực hiện các thủ tục thu hồi đất (Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố) và Giấy chứng nhận đầu tư dự án (Giấy chứng nhận đầu tư số 41121000203 ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố);

Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra Thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP-P6 ngày 18 tháng 3 năm 2021; Công văn số 156/TTTP-P6 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thanh tra Thành phố và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Thông báo số 752/TB-VP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra Thành phố thông báo kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA:

- Trình tự thủ tục pháp lý, quá trình triển khai và tiến độ thực hiện Dự án;
- Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, cơ sở pháp lý thực hiện Dự án, việc quản lý sử dụng, khai thác mặt bằng trong thời gian chưa triển khai thực hiện Dự án; Việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Bảo Anh để khai thác mặt bằng thời gian chờ triển khai thực hiện Dự án;
- Việc thực hiện các thủ tục thu hồi đất tại Số 1 Công trường Quốc tế, Số 7 Phạm Ngọc Thạch, Số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 cho Công ty Quảng trường Quốc tế thuê để đầu tư thực hiện Dự án (Quyết

định số 1468/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố);

- Việc thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư của dự án (Giấy chứng nhận đầu tư số 41121000203 ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố);

- Quá trình cổ phần hóa và thoái vốn đối với các cổ đông sáng lập Công ty Quảng trường Quốc tế để thực hiện dự án;

- Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất của Dự án;

- Các nội dung khác có liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự án.

II. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ:

Dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Khách sạn tại Số 1 Công trường Quốc tế, Số 7 Phạm Ngọc Thạch, Số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 (gọi tắt là Dự án) do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế (gọi tắt là Công ty Quảng trường Quốc tế), gồm 04 cổ đông sáng lập: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (gọi tắt là Saigon Co.op); Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 và Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn làm chủ đầu tư Dự án.

Dự án được đầu tư xây dựng trên khu đất 8.287,6m² đất thuê của Nhà nước, với thời hạn 50 năm từ ngày 21 tháng 01 năm 2015, với quy mô: Tòa nhà cao 25 tầng (khối tháp 05 tầng) và 02 tầng hầm, diện tích xây dựng 4.560m², diện tích sàn xây dựng 78.548 m² (không kể diện tích tầng hầm); Tổng mức đầu tư 1.184,242 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của Công ty Quảng trường Quốc tế (20,2%) và vốn khác (79,8%). Thời gian thực hiện từ quý III năm 2014 đến quý IV năm 2018 hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình, đưa vào khai thác sử dụng.

Công ty Quảng trường Quốc tế hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103013594, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 6 năm 2009 (do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp), với 64 ngành nghề kinh doanh (trong đó có kinh doanh bất động sản), chủ yếu liên quan ngành hàng bán lẻ tiêu dùng sinh hoạt của Saigon Co.op. Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập của Công ty gồm có: Saigon Co.op, giá trị cổ phần 153 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ); Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, giá trị cổ phần 90 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ); Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3, giá trị cổ phần 45 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ); Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, giá trị cổ phần 12 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 4% vốn điều lệ).

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (người đại diện theo pháp luật) của Công ty giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 10 năm 2015 là Ông Nguyễn Ngọc Hòa. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2017: Ông Diệp Dũng. Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 9 năm 2017: Ông Nguyễn Văn Hiền. Từ tháng 9 năm 2017 đến nay: Ông Đặng Thanh Hải.

Hiện nay, Công ty Quảng trường Quốc tế gồm có 03 cổ đông: Công ty TNHH Bất động sản Thiên Thanh (gọi tắt là Công ty Thiên Thanh), giá trị cổ phần 209,999 tỷ đồng (chiếm 69,997% vốn điều lệ); Tổng Công ty Cấp nước

Sài Gòn, giá trị cổ phần 90 tỷ đồng (chiếm 30% vốn điều lệ); Ông Đặng Thanh Hải, giá trị cổ phần 0,1 tỷ đồng (chiếm 0,003% vốn điều lệ).

III. KẾT LUẬN THANH TRA

1. Nhận xét:

Dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Khách sạn tại Số 1 Công trường Quốc tế, Số 7 Phạm Ngọc Thạch, Số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 (gọi tắt là Dự án) do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế (gọi tắt là Công ty Quảng trường Quốc tế), gồm 04 cổ đông góp vốn sáng lập: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (gọi tắt là Saigon Co.op), Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3, Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn để làm chủ đầu tư Dự án trên diện tích 8.921,6m² đất thuê của nhà nước.

Năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 41121000203 ngày 21 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 cho Công ty Quảng Trường Quốc tế thuê đất, với thời hạn 50 năm, theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện Dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty Quảng trường Quốc tế và các sở ngành của Thành phố, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đã có sai phạm, thiếu sót.

2. Kết luận:

2.1. Về thủ tục thu hồi, tạm giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án:

Xét về nguồn gốc, khu đất 8.921,6m² thực hiện dự án về pháp lý sử dụng nhà đất của 03 đơn vị có khác nhau (3.093,3m² đất của Công ty May Sài Gòn 3 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm, 704,4m² đất của Công ty Vận tải biển Sài Gòn được Nhà nước giao sử dụng theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tài sản trên đất của 02 khu đất này đã được xác định tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, riêng 5.123,9m² đất và tài sản trên đất của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trả tiền thuê hàng năm, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vẫn thuộc sở hữu của Nhà nước). Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận cho Saigon Co.op hợp tác với Công ty May Sài Gòn 3, Công ty Vận tải biển Sài Gòn, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cùng sử dụng đất, thành lập Công ty Quảng trường Quốc tế để được thuê 8.921,6m² đất với thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê để thực hiện Dự án. Tuy nhiên, do Công ty Quảng trường Quốc tế thực hiện không đúng chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố nên cần phải thu hồi để tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai của Nhà nước.

2.2. Việc bồi thường tài sản trên đất:

Công ty Quảng trường Quốc tế đã bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất với số tiền 30.356.396.647 đồng (Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn:

2.493.608.209 đồng, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3: 6.356.775.171 đồng, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn: 4.342.382.677 đồng, 03 hộ dân: 17.163.630.590 đồng). Tuy nhiên, tài sản vật kiến trúc trên đất của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước nhưng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tự thuê đơn vị tư vấn xác định để nhận đền bù 4.342.382.677 đồng là chưa đúng theo Điều 30 của Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 7653/STC-BVG ngày 23 tháng 7 năm 2010.

2.3. Về chi tiêu quy hoạch của Dự án:

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu, cung cấp chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc cho Dự án về Hệ số sử dụng đất, Tầng cao tại dự án tại nhiều văn bản thiếu nhất quán. Ngoài ra, trong khuôn viên khu đất thực hiện Dự án có công trình Thủy đài (diện tích 499,7m²) là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của Thành phố nhưng chưa đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại dự án cho phù hợp.

2.4. Về thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền thuê đất) với Nhà nước:

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện đầy đủ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xác định và thu tiền thuê đất của Công ty Quảng trường Quốc tế từ 2015 đến nay đã làm ảnh hưởng rất lớn nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Riêng tiền thuê đất từ ngày 30 tháng 7 năm 2009 đến ngày 03 tháng 4 năm 2015 là 31.578.324.378 đồng (Thông báo số 21367/TB-CT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Cục Thuế Thành phố và Thông báo số 7393/CCT-TBTK ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chi cục Thuế Quận 3). Tuy nhiên, đến nay Công ty Quảng trường Quốc tế vẫn chưa thực hiện.

2.5. Về kết quả, tiến độ thực hiện Dự án:

Dự án với quy mô xây dựng tòa nhà cao 25 tầng (khối tháp 5 tầng) và 02 tầng hầm, diện tích xây dựng 4.560m², diện tích sàn xây dựng 78.548m² (không kể diện tích tầng hầm). Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 41121000203 ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố: Giai đoạn triển khai thi công: Đấu thầu, ký hợp đồng thi công Quý II năm 2015; khởi công thi công công trình: Quý IV năm 2015; Hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng Quý IV năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, Công ty Quảng trường Quốc tế (chủ đầu tư) vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý và khởi công thi công công trình.

2.6. Việc cho thuê mặt bằng Khu đất thực hiện Dự án:

Việc Công ty Quảng trường Quốc tế cho 09 đơn vị, cá nhân thuê mặt bằng (Khu đất thực hiện Dự án) với số tiền 56.020.067.478 đồng (doanh thu) khi chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất là vi phạm điểm a, khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2003 và điểm a, khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

Do đó, cần phải xử lý thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng trái quy định pháp luật, sau khi xem xét khấu trừ các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp (nếu có).

2.7. Việc góp và thoái vốn điều lệ tại Công ty Quảng trường Quốc tế

Công ty Quảng trường Quốc tế lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 12 tháng 5 năm 2011 (bổ sung ngày 24 tháng 6 năm 2014) báo cáo cổ đông đã nộp đủ vốn điều lệ 300 tỷ đồng vào Công ty. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 12 năm 2014, Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nộp thêm 06 tỷ đồng (Ủy nhiệm chi số 893) mới đủ 300 tỷ đồng vốn điều lệ. Như vậy, Công ty Quảng trường Quốc tế báo cáo không đúng thực tế.

Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư và quyết định cho thuê đất, 03 cổ đông chiếm 70% vốn điều lệ (Saigon Co.op, Công ty May Sài Gòn 3, Công ty Vận tải biển Sài Gòn) đã chuyển nhượng cổ phần (thoái vốn) cho Công ty TNHH Bất động sản Thiên Thanh để thu lợi là thực hiện không đúng chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 417/TB-VP về ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Thành phố kiến nghị và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi kết luận, chỉ đạo chỉ đạo tại Thông báo số 752/TB-VP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố với những nội dung như sau:

1. Thống nhất cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP-P6 ngày 18 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 156/TTTP-P6 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thanh tra Thành phố.

2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

2.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 và Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Sau khi có quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 và Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý khu đất 8.921,6m² tại số 1 đường Công trường Quốc tế, số 7 đường Phạm Ngọc Thạch, số 86 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 theo đúng quy định pháp luật.

2.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Thành phố và các cơ quan liên quan rà soát giá trị tài sản bồi thường

trên đất của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

2.3. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan theo Kết luận thanh tra, tùy theo tính chất mức độ sai phạm mà có hình thức xử lý phù hợp, đúng quy định.

3. Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

3.1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi chỉ tiêu quy hoạch đã cấp cho Dự án; xác định lại các chỉ tiêu quy hoạch tại khu đất số 1 đường Công trường Quốc tế, số 7 đường Phạm Ngọc Thạch, số 86 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 đúng theo quy định hiện hành, không ảnh hưởng đến Công trình Thủy đài (di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của Thành phố).

3.2. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan hạn chế, thiếu sót theo Kết luận thanh tra.

4. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tham mưu, lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 41121000203 ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố đã cấp cho Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế theo quy định pháp luật.

5. Giao Cục trưởng Cục Thuế Thành phố:

5.1. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan:

- Xác định nghĩa vụ tài chính liên quan việc sử dụng khu đất (từ năm 2009 đến thời điểm có quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 và Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố) đối với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế để truy thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

- Rà soát, xử lý số tiền 56.020.067.478 đồng do Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế cho các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng trái quy định để thu hồi nộp ngân sách Nhà nước sau khi xem xét khấu trừ chi phí hợp lý theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các cổ đông Saigon Co.op, Công ty May Sài Gòn 3, Công ty Vận tải biển Sài Gòn trong việc chuyển nhượng cổ phần (thoái vốn) cho Công ty TNHH Bất động sản Thiên Thanh để đề xuất, xử lý theo quy định pháp luật.

- Trường hợp Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện không đầy đủ chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố (không bàn giao khu đất (do Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, thông tin cho Cục Thuế Thành phố để tổng hợp), không thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan

kip thời (Cục Thuế Thành phố theo dõi, kiểm tra việc thực hiện)) dẫn đến gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước thì tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an Thành phố để xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

5.2. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan hạn chế, thiếu sót theo Kết luận thanh tra.

6. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Thành phố quản lý có liên quan thiếu sót, sai phạm theo Kết luận thanh tra, tùy theo tính chất mức độ sai phạm mà đề xuất hình thức xử lý phù hợp, đúng quy định.

7. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố là 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này.

8. Giao Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng tải công khai);
- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;
- Lưu: VT, P6/HS ĐTT.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Phạm Văn Nghị