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	Số:            /BC-TTTP-VP
Về việc báo cáo công tác quy hoạch năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013.


 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;
Thực hiện Văn bản số 11208/SKHĐT-TH ngày 27/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về việc báo cáo công tác quy hoạch năm 2013 và kế hoạch năm 2014; Thanh tra thành phố báo cáo như sau:

I. Về công tác quy hoạch năm 2013:
1. Tên quy hoạch: Xây dựng mới công trình Trụ sở Thanh tra thành phố, số 13 Trần quốc Thảo, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Các mốc thời gian về dự án:

- Quyết định duyệt dự án số: 17/QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/03/2011;

- Quyết định Điều chỉnh dự án số: 565/QĐ-SXD-TĐDA ngày 20/07/2012;

- Quyết định duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 06/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 04/04/2012;

- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số: 161/QĐ-TTTP-VP ngày 20/7/2012;

- Quyết định duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu số: 40/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 14/08/2012;

- Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp, thang máy, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và hệ thống PCCC số: 163/QĐ-TTTP  ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Thanh tra thành phố;

- Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số: 02/QĐ-TTTP ngày 28/01/2013;
(Đính kèm phụ lục số I)
2. Đánh giá chung về công tác quy hoạch:
- Khởi công xây dựng ngày 01/4/2013;

- Đến nay công trình đã thi công đạt khối lượng tương đương 54% giá trị trúng thầu.
- Tình hình thực hiện dự án: đúng quy định.

- Công tác quản lý dự án: đúng quy định.

- Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: kịp thời.

II. Kế hoạch 2014 về công tác quy hoạch: không có điều chỉnh quy hoạch.
III. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:

Qua các phần báo cáo giải trình bên trên, Thanh tra thành phố đề nghị cơ quan thẩm quyền có ý kiến hổ trợ giải quyết việc tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài do nguyên nhân tình hình bố trí vốn chậm.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chánh thanh tra “để báo cáo”;

- Lưu: VT, TH(Bảo).


	TL. CHÁNH THANH TRA
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thành Trung


Phụ lục số I
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013
(Kèm theo công văn số 10074/BKHĐT-QLQH ngày 16/12/2013 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	STT
	Tên dự án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch
	Tiến độ
thực hiện
	Cấp phê duyệt
	Số quyết định phê duyệt
	Kế hoạch vốn giao đến hết năm 2013

(Triệu đồng)
	Vốn đã giải ngân

(Triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Quy hoạch đã được phê duyệt
	
	
	
	
	

	1
	Quy hoạch chuyển tiếp từ năm trước sang
	
	
	
	
	

	-
	Xây dựng mới Trụ sở Thanh tra thành phố
	12 tháng
	Sở Xây dựng
	17/QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/03/2011
	12,000
	12,000

	
	TỔNG CỘNG: 01
	
	
	
	
	


 

 

Phụ lục số II
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2014

(Kèm theo công văn số 10074/BKHĐT-QLQH ngày 16/12/2013 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	STT
	Tên dự án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch
	Tiến độ

thực hiện
	Cấp phê duyệt
	Dự toán được duyệt

(Triệu đồng)
	Vốn đã thanh toán hết năm 2013

(Triệu đồng)
	Kế hoạch vốn giao năm 2014
(Triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Dự án chuyển tiếp từ năm trước sang
	
	
	
	
	

	1
	Quy hoạch chuyển tiếp từ năm trước sang
	
	
	
	
	

	-
	Xây dựng mới Trụ sở Thanh tra thành phố
	12 tháng
	Sở Xây dựng
	49.215
	12,000
	37,215

	
	TỔNG CỘNG: 01
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