 

	ỦY BAN NHÂN DÂN   
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THANH TRA THÀNH PHỐ

Số:          /BC-M4-TTTP-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 3  năm 2014.


 
BAÙO CAÙO GIAÙM SAÙT, ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÀU CHÆNH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

Tên dự án: Xây dựng mới Trụ sở Thanh tra thành phố tại số 13 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3

Kính gửi: Sở Xây dựng.
I. Thông tin về dự án:
1. Tên dự án: Xây dựng mới công trình Trụ sở Thanh tra thành phố.

2. Chủ đầu tư: Thanh tra thành phố.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Cty. TNHH Thiết kế xây dựng SAGA
4. Mục tiêu chính của dự án: 

- Xây dựng Trụ sở làm việc choThanh tra thành phố.

5. Địa điểm dự án: số 13 Trần quốc Thảo, P.6, Q.III, Tp.HCM

6. Diện tích sử dụng đất: 1.004,4 m2
7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

8. Các mốc thời gian về dự án:

- Quyết định duyệt dự án số: 17 /QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/03/2011

- Quyết định Điều chỉnh dự án số: 565 /QĐ-SXD-TĐDA ngày 20/07/2012

- Quyết định duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 06 /QĐ-SXD-QLKTXD ngày 04/04/2012

- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số: 161 /QĐ-TTTP-VP ngày 20/7/2012

- Quyết định duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu số: 40 /QĐ-SXD-QLKTXD ngày 14/08/2012

- Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp, thang máy, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và hệ thống PCCC số: 162/QĐ-TTTP-VP ngày 09/11/2012 của Thanh tra thành phố.

- QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu số: 02 /QĐ-TTTP ngày 28/01/2013.

      - Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng.

9. Tổng mức đầu tư:             :   49.215.498.000 đồng

- Trong đó: 


+ Chi phí xây dựng    :    32.317.498.433 đồng


+ Chi phí thiết bị        :       6.064.806.000 đồng


+ CP quản lý dự án    :          702.422.984 đồng


+ CP TV xây dựng     :       2.387.555.792 đồng


+ Chi phí khác           :           214.462.355 đồng


+ Chi phí dự phòng   :        7.528.752.200 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.

11. Mô tả tóm tắt dự án: 

- Diện tích khu đất: 1.004,4 m2
- Diện tích xây dựng: 536 m2
- Số tầng cao: 09 tầng (tầng trệt, lững, 08 lầu, tầng kỹ thuật, 01 tầng hầm)

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 5.875 m2
II. Tình hình thöïc hieän döï aùn

2. Tình hình thöïc hieän döï aùn

2.1. Tieán ñoä thöïc hieän döï aùn: (Coâng taùc laäp TKKT, coâng taùc GPMB vaø taùi ñònh cö, coâng taùc ñaáu thaàu, coâng taùc thöïc hieän hôïp ñoàng …).

2.1.1 Coâng taùc laäp döï aùn: ñuùng quy ñònh.
2.1.2 Coâng taùc thieát keá vaø thaåm tra BVTC&DT: ñuùng quy ñònh.

2.1.3 Coâng taùc ñaáu thaàu: QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu số: 02 /QĐ-TTTP ngày 28/01/2013.
2.1.4 Thi coâng: Đã khởi công – Lệnh khởi công 01/4/2013

- Bàn giao mặt bằng: 18 ngày
- Thời gian thi công cọc thử và thử tải: 56 ngày
- Thời gian thi công Cọc tường vây (phát sinh ngoài hợp đồng): 55 ngày
Tổng thời gian thi công ba công tác nêu kết thúc vào 31/8/2013
- Thời gian thi công 350 ngày và bắt đầu là tháng 09/2013
- Đến thời điểm báo cáo này công trình đã đạt > 50% khối lượng.

- Tiến độ hoàn thành công trình trong tháng 06/2014

III. Noäi dung ñieàu chænh döï aùn: 

- Caên cöù điểm 2.1.4 nêu trên Thanh tra thaønh phoá ñeà nghò cho ñieàu chænh tiến độ thực hiện dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh như sau:
- Tiến độ thực hiện dự án: 2011 - 2014

IV. Nguyeân nhaân, lyù do vaø söï caàn thieát phaûi ñieàu chænh döï aùn:

- Phải thực hiện công tác thi công cọc thử và thử tĩnh tải cọc theo đúng quy định trước khi thi công đại trà cọc theo thiết kế;
- Phát sinh thời gian thi công cọc tường vây trước đây không có trong hồ sơ thiết kế và trong khối lượng mời thầu.
V. Ñaùnh giaù laïi Döï aùn ñieàu chænh:

Qua caùc phaàn neâu beân treân, döï aùn khi ñöôïc ñieàu chænh boå sung seõ:

- Ñaûm baûo hoaøn thaønh ñuùng kyõ thuaät, ñuùng quy trình thi coâng hieän haønh;

VI. Kieán nghò:

Do ñoù ñeà nghò caáp thaåm quyeàn xem xeùt vaø ñieàu chænh tieán ñoä döï aùn nhö trình baøy beân treân.

 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chánh thanh tra “để báo cáo”;

- Lưu: VT, QLDA(Bảo).
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