

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THANH TRA THANH PHỐ
Số: 79 /KL-TTTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2025

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc mua sắm trang thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới tại thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh)

Thực hiện Quyết định thanh tra số 434/QĐ-TTr.NV3 ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) về việc thành lập Đoàn Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới tại thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc; Quyết định số 165/QĐ-TTr.NV3 ngày 29 tháng 5 năm 2025 về việc gia hạn thời gian thanh tra; Từ ngày 16 tháng 12 năm 2024 đến ngày 24 tháng 6 năm 2025, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức và Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Thành phố kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đối với cấp học Tiểu học và Trung học cơ sở, cụ thể:

- Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6;

- Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2;

- Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học;

- Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở.

Từ tình hình thực tế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân các huyện/thị/thành phố thuộc Tỉnh đã ban hành các Nghị quyết mua sắm trang thiết bị Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn. Các gói thầu mua sắm trang thiết bị được các huyện/thị/thành phố tổ chức đấu thầu mua sắm phục vụ cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Kế hoạch thanh tra đã được Chánh Thanh tra Tỉnh phê duyệt ngày 02 tháng 12 năm 2024 thì có 08 gói thầu do 04 huyện/thị/thành phố thực hiện. Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 06/08 gói thầu liên quan đến nội dung thanh tra.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

I. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa

1. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6

1.1. Văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm:

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn năm 2021-2025.

Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa về việc chủ trương đầu tư - dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

1.2. Việc tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 5678/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng mức đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa.
- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa.
- Tổng mức đầu tư: **26.321.400.062 đồng** (Hai mươi sáu tỷ ba trăm hai mươi một triệu bốn trăm nghìn không trăm sáu mươi hai đồng), trong đó:

+ Chi phí thiết bị:	23.784.316.000 đồng
+ Chi phí Quản lý dự án:	542.897.856 đồng
+ Chi phí Tư vấn ĐTXD:	596.327.400 đồng
+ Chi phí khác:	144.458.803 đồng

- + Chi phí dự phòng: 1.253.400.003 đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: Trong năm 2022.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 55/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt tổng dự toán dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, với số tiền: **26.321.400.062 đồng** (hai mươi sáu tỷ ba trăm hai mươi một triệu bốn trăm ngàn không trăm sáu mươi hai đồng).

Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 5843/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 62/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu số 01: Mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 19 tháng 9 năm 2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 66/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 01: Mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu số 01: Mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo Quyết định thì:

- + Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thái Dương và Công ty TNHH Một Thành Viên Nam Gia.
- + Giá đề nghị trúng thầu: **23.481.474.000 đồng** (Hai mươi ba tỷ bốn trăm tám mươi một triệu bốn trăm bảy mươi bốn ngàn đồng)
- + Loại hợp đồng: Trọn gói
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa và Liên danh Công ty TNHH Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thái Dương và Công ty TNHH Một Thành Viên Nam Gia ký Hợp đồng số 25/2022/HĐMS về việc thực hiện hợp đồng thi công Gói thầu "Mua sắm, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới".

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa và Liên danh Công ty TNHH Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thái Dương và Công ty TNHH Một Thành Viên Nam Gia ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng số 25/2022/PLĐCHĐ về việc thay đổi đơn giá sản phẩm và thuế suất thuế GTGT trong phụ lục 1 của Hợp đồng số 25/2022/HĐMS ngày 22 tháng 9 năm 2022. Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh còn: **22.304.246.855 đồng** (Hai mươi hai tỷ, ba trăm lẻ bốn triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, tám trăm năm mươi lăm đồng).

1.3. Việc nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng

Dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng vào ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Ngày 27 tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 4730/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 3 và lớp 7

2.1. Văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm

Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình và điều chỉnh giảm danh mục công trình chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2022-2025.

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa về việc chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16 năm 05 tháng 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư cho các công trình trên địa bàn thành phố Bà Rịa, điều chỉnh Chủ đầu tư từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa thành Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa.

2.2. Việc tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 7391/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng mức đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa.

- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa (sau điều chỉnh thành Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND)

- Tổng mức đầu tư: **11.845.198.880 đồng**, trong đó:

+ Chi phí thiết bị: **10.597.260.000 đồng**

- + Chi phí Quản lý dự án: 286.833.531 đồng
- + Chi phí Tư vấn ĐTXD: 314.834.234 đồng
- + Chi phí khác: 82.767.733 đồng
- + Chi phí dự phòng: 563.503.382 đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: Trong năm 2022.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 110/QĐ-QLDA về việc phê duyệt dự toán Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Số tiền: **10.388.130.453** đồng.

Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 141/QĐ-QLDA về việc phê duyệt dự toán Gói thầu thiết bị thuộc Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 4544/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 150/QĐ-QLDA về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01 - Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

Ngày 15 tháng 12 năm 2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 156/QĐ-DA về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Theo Quyết định thì:

- Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất đồ chơi Ánh Dương và Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai
- Giá trị trúng thầu: 8.515.705.000 đồng;
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện: 90 ngày.

2.3. Việc nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng

Dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng vào ngày 19 tháng 07 năm 2024.

Ngày 18 tháng 11 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 6147/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

2.4. Về cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị

* Trước khi chuyển giao chủ đầu tư

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH kiến trúc Miền Đông để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2022.

Tại Báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2022 do Công ty TNHH kiến trúc Miền Đông lập có thể hiện thông số kỹ thuật của thiết bị: *"Màn hình hiển thị"* hoặc *"Tivi"* như sau:

- Mục III. Môn Ngoại Ngữ, STT 01; Mục VI. Môn Tin học, STT 08 và Mục IX. Thiết bị dùng chung, STT 08, (Danh mục tối thiểu lớp 3); Mô tả chi tiết thiết bị *"Màn hình hiển thị"* như sau:

"Màn hình hiển thị Samsung 4K Crystal UHD 65 inch UA65BU8000 + cáp HDMI + bộ khung treo sát tường".

- Mục XII. Thiết bị dùng chung cho toàn khối lớp 7 (Danh mục tối thiểu lớp 7), phần mô tả chi tiết thiết bị như sau:

"Loại tivi: Smart Tivi 65 inch 4K, Hệ điều hành: Tizen OS 6.0; Ứng dụng phổ biến: Clip TVFPT; PlayGalaxy Play (Fim+) MP3; ZingMy IV Netflix POPS; Kids Spotify Trình duyệt web VieO\ YouTube; Công nghệ hình ảnh: Bộ xử lý; Crystal 4K C. nguyên động mượt; Motion Xcelerator Dynamic Crystal; Color Giảm độ trễ chơi game Auto; Low Latency Mode; (ALLM) HDR10+ Kiểm soát đèn nền; UHD Dimming Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer; Điều khiển bằng giọng nói: Bixby (Chưa có tiếng Việt) Google Assistant có tiếng Việt Tìm kiếm giọng nói trực) YouTube bằng tiếng Việt, Remote thông minh: One Remote; Sạc qua USB C & ánh sáng; Chiếu hình từ điện thoại lên TV: AirPlay 2 Screen Mirroring Tap View; Kích thước: Ngang 145.09 cm – Cao: 86.96 cm - Dày 28.18 cm".

* Sau khi chuyển giao Chủ đầu tư

Ngày 16 năm 05 tháng 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành Nghị quyết 03/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư cho các công trình trên địa bàn thành phố Bà Rịa, điều chỉnh Chủ đầu tư từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa thành Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa.

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa kế thừa Báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2022 do Công ty TNHH kiến trúc Miền Đông lập theo Hợp đồng với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa trước đó.

Ngày 12 tháng 09 năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa và Công ty TNHH Thông tin Tư vấn Định Giá ký Hợp đồng số 518108/BQLDABR-AAIS về dịch vụ thẩm định giá với mục đích làm dự toán mua sắm Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Tại Chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Thông tin Tư vấn Định giá lập đã có sự thay đổi về cấu hình, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất, kiểm

soát chất lượng của thiết bị “*Máy chiếu đa năng*” hoặc “*Màn hình hiển thị*” (đều là tên gọi thiết bị Ti vi), cụ thể:

Tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định giá số 518108/BC-AASI ngày 20 tháng 10 năm 2023; phần I. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7, STT 01; Mục VI. Tin Học, tên thiết bị Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị), mục đích sử dụng:

“Màn hình tivi cường lực 65 inches + Cáp HDMI 10m + bộ khung treo sát tường. Thương hiệu T-comBoard (Hàn Quốc), Model: TV-TC65AD12 Bảo hành: 24 tháng; 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng Xuất xứ: Trung Quốc Sản phẩm đạt chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Sản phẩm đạt chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Sản phẩm có đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (T-comBoard) Sản phẩm đạt chứng chỉ: CCC, FCC, RoHS, CE Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ liên quan nhập khẩu: CO, CQ, Packinglist, Tờ khai hải quan chứng minh nguồn gốc nhập khẩu... phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình: LMS E-LEARNING là Hệ thống quản trị học tập tích hợp công cụ soạn giảng tương tác, được xây dựng dựa trên mô hình của phương pháp dạy học tiên tiến đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều nước có nền giáo dục phát triển, phương pháp này lấy người học làm trung tâm với 6 cấp độ học tập: nhớ; hiểu; vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo. Hệ thống được thiết kế chuyên biệt với 3 phần: tự nghiên cứu, thảo luận, kiểm tra đánh giá..”.

Hồ sơ mời thầu được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-QLDA ngày 23 tháng 11 năm 2023, thông số thiết bị “*Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị)*” đã được sao chép toàn bộ nguyên văn từ chứng thư thẩm định giá lần 2 năm 2023 do Công ty TNHH Thông tin Tư vấn Định giá lập và thêm cụm từ “*hoặc tương đương*”.

*** Kết quả làm việc với Ban Quản lý và kiểm tra thực tế:**

Ngày 23 tháng 06 năm 2025, Đoàn Thanh tra cùng đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tại Trường tiểu học Nguyễn Thanh Đăng (Địa chỉ: Số 52 Đường Lê Lợi, Khu phố 6 Phước Hiệp, phường Bà Rịa), đây là một trong các trường nằm trong danh sách được Chủ đầu tư cung cấp thiết bị. Nội dung kiểm tra tập trung vào thiết bị “*Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị)*” được xác định là TV “*T-comBoard*”. Đoàn đã kiểm tra tính năng đáp ứng về “*tích hợp phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình*” theo đúng thông số kỹ thuật đã thể hiện. Kết quả kiểm tra cho thấy tính năng đáp ứng về “*tích hợp phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình*” không có sẵn trong màn hình hiển thị mà phải truy cập qua ứng dụng của web.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa giải trình tại buổi làm việc ngày 23 tháng 06 năm 2025 như sau:

Đối với thiết bị “*Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị)*” có sự thay đổi cấu hình theo đề xuất của Đơn vị Tư vấn thiết kế tại văn bản số 16/CV-MĐ ngày 06 tháng 9 năm 2023; đã được thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 08

tháng 9 năm 2023 giữa Chủ đầu tư và Đơn vị Tư vấn thiết kế; được phê duyệt tại Quyết định số 110/QĐ-QLDA ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bà Rịa.

II. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

1. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6

1.1. Văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm

Nghị quyết số 327/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022

Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức.

1.2. Việc tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức ban hành Quyết định số 120/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Lớp 2, Lớp 6). Chủ đầu tư là phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, với tổng mức đầu tư là 13.000.000.000 đồng.

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức ban hành Quyết định số 121/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Lớp 2, Lớp 6).

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Lớp 2, Lớp 6)

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quyết định số 3465/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 2, lớp 6)

Ngày 03 tháng 11 năm 2022, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức ban hành Quyết định số 2433/QĐ-PGD về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thiết bị thuộc dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 2, lớp 6).

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức ban hành Quyết định số 283/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu thiết bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 2, lớp 6). Theo Quyết định thì:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Huỳnh Anh;
- Giá trúng thầu: **9.903.293.000 đồng** (chín tỷ chín trăm lẻ ba triệu hai trăm chín mươi ba nghìn đồng);
- Loại hợp đồng: Trọn gói

Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức và Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Huỳnh Anh ký Hợp đồng số: 64/2022HĐTB-PGDCĐ/CTY.H.A về việc cung cấp lắp đặt hàng hóa thiết bị gói thầu thiết bị thuộc dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 2, lớp 6).

1.3. Việc nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng

Dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng vào ngày 26 tháng 12 năm 2022 và được Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 2, lớp 6) tại Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022.

2. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 3 và lớp 7

Đoàn thanh tra không tiến hành xác minh, kiểm tra đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 3 và lớp 7 tại huyện Châu Đức.

III. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

1. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6

1.1. Văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm

Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Quyết định số 30/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng huyện Xuyên Mộc về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án Mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới Giáo dục phổ thông lớp 6.

1.2. Việc tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định số 3888/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới Giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định số 3889/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới Giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định số 637/QĐ-QLDA về việc phê duyệt dự toán gói thầu; giá gói thầu công trình Mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới Giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc;

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định số 695/QĐ-QLDA về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4: Thiết bị thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới Giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc;

Ngày 22 tháng 09 năm 2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định số 728/QĐ-QLDA về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 4: Thiết bị thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới Giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc;

Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định số 724/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thiết bị thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới Giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

- Đơn vị trúng thầu: Liên danh MEKONG - Sao Mai - TITI (Công ty Cổ phần giáo dục MEKONG, Công ty TNHH Trang thiết bị mẫu giáo TITI, Công ty Cổ phần giải pháp thiết bị Sao Mai)

- Giá trúng thầu: 13.259.744.000 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Ngày 29 tháng 09 năm 2022 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc và Liên danh MEKONG - Sao Mai - TITI (Công ty Cổ phần giáo dục MEKONG, Công ty TNHH Trang thiết bị mẫu giáo TITI, Công ty Cổ phần giải pháp thiết bị Sao Mai) ký Hợp đồng số 76/2022/HĐ-MSTB để thực hiện gói thầu số 05 – Thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới Giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

1.3. Việc nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng

Dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng vào ngày 28 tháng 02 năm 2024 và được Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 10043/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023.

2. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 3 và lớp 7

Đoàn thanh tra không tiến hành xác minh, kiểm tra đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 3 và lớp 7 tại huyện Xuyên Mộc .

IV. Đối với Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ

1. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6

1.1. Văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã. **Tổng mức đầu tư: 32.786.309.330 đồng**

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 2241/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã.

- Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ.

- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ.

- Tổng mức đầu tư: **31.789.665.135 đồng**, trong đó:

+ Chi phí thiết bị: 28.216.259.000 đồng

+ Chi phí Quản lý dự án: 634.745.160 đồng

+ Chi phí Tư vấn ĐTXD: 724.442.960 đồng

+ Chi phí khác: 203.370.591 đồng

+ Chi phí dự phòng: 2.010.847.424 đồng

- Tiến độ thực hiện dự án: Trong năm 2022.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị xã.

1.2. Việc tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã, gồm 08 gói thầu, trong đó giá trị gói thầu **Mua sắm, lắp đặt thiết bị (gói số 8): 28.216.259.000 đồng**.

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 104/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt dự toán thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã.

Ngày 18 tháng 11 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 111/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị (gói số 08) thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã.

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 118/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị (gói thầu số 08). Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã. Danh sách gồm 02 nhà thầu: Công ty TNHH thiết bị giáo dục Huỳnh Anh (số 01) và Liên danh Công ty Cổ

phần giải pháp thiết bị Sao Mai và Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (số 02).

Ngày 24 tháng 12 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 119/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị (gói thầu số 08) thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã.

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 121/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị (gói thầu số 08) thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã. Theo quyết định thì:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị giáo dục Huỳnh Anh
- Giá trị trúng thầu: 22.993.000.000 đồng;
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện: 55 ngày.

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị số 93/22/HĐMB-PM-HA với Công ty TNHH thiết bị giáo dục Huỳnh Anh để thực hiện gói thầu.

1.3. Việc nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng

Dự án được nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng vào ngày 20 tháng 02 năm 2023 và được Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 10376/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023.

2. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 3 và lớp 7

2.1. Văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành Nghị quyết số 138/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới trang bị cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Tổng mức đầu tư: 14.988.281.000 đồng.

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 3587/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ.
- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ.
- Tổng mức đầu tư: 13.971.533.419 đồng, trong đó:
- + Chi phí thiết bị: 12.539.320.900 đồng

- + Chi phí Quản lý dự án: 338.341.520 đồng
- + Chi phí Tư vấn ĐTXD: 333.905.100 đồng
- + Chi phí khác: 94.654.784 đồng
- + Chi phí dự phòng: 665.311.115 đồng

- Tiến độ thực hiện dự án: Một năm kể từ ngày dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị xã.

2.2. Việc tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 4100/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó giá trị gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị (gói số 7): 12.539.320.900 đồng.

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 36/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt dự toán gói thầu và giá các gói thầu thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 09 tháng 5 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 58/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị (gói số 07) thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 59/QĐ-PGDĐT về việc sửa đổi E-HSMT gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị (gói số 07) thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 66/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị (gói số 07) thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 79/QĐ-PGDĐT về việc danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị (gói thầu số 07). Danh sách gồm 02 nhà thầu: Công ty TNHH thiết bị giáo dục Huỳnh Anh (số 01) và Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn đầu tư Mai Xuân (số 02).

Ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 81/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham giá gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị (gói thầu số 07) thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo quyết định thì:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị giáo dục Huỳnh Anh

- Giá trị trúng thầu: 9.960.110.000 đồng;
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện: 85 ngày.

Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Công ty TNHH thiết bị giáo dục Huỳnh Anh có Thông báo số 01/NK/2023 về việc thay đổi tên công ty thành: Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Ngọc Khởi, địa chỉ: Tổ 11, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ký Hợp đồng kinh tế số 59/2023/HĐKT với Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Ngọc Khởi. Giá trị hợp đồng: 9.960.110.000 đồng (chín tỷ chín trăm sáu mươi triệu một trăm mười ngàn đồng)

2.3. Việc nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng

Dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng vào ngày 27 tháng 11 năm 2023 và được Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024.

C. KẾT LUẬN

Qua kết quả thanh tra 06 gói thầu tại 04 đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức và Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đã thực hiện kịp thời việc mua sắm trang thiết bị dạy học Chương trình Giáo dục phổ thông mới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Việc mua sắm cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số thiếu sót như sau:

I. Cơ sở xác định giá

1. Đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa ký hợp đồng thẩm định giá số 22135/HĐ-TCVALUE với Công ty Cổ phần Thẩm định giá TCVALUE để thẩm định thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6. Thời gian thực hiện thẩm định giá: 10 ngày (từ 13 tháng 6 năm 2022 đến ngày 23 tháng 6 năm 2022). Thời điểm thẩm định giá: tháng 6 năm 2022.

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Công ty Cổ phần Thẩm định giá TCVALUE ban hành Chứng thư thẩm định số 22135A/CT-TCVALUE đối với thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và Chứng thư thẩm định số 22135B/CT-TCVALUE dạy học tối thiểu lớp 6. Cơ sở xác định giá dựa trên phương pháp so sánh các tài sản giống hệt hoặc tương tự đã có các thông tin về giá trên thị trường, cụ thể báo giá của 3 công ty:

- Công ty TNHH HITEK, địa chỉ: CVPM (Công viên phần mềm) Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty cổ phần PRO-C Việt Nam, địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tuyết Long, địa chỉ: số 40, đường 107, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 2 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính: "*Phương pháp so sánh thường được áp dụng để thẩm định giá các tài sản thẩm định giá có giao dịch phổ biến trên thị trường*"¹

Chứng thư thẩm định giá số 22135B/CT-TCVALUE áp dụng phương pháp so sánh nhưng 03 báo giá kèm chứng thư không phải là tài liệu giao dịch thành công trên thị trường là tài liệu ưu tiên theo quy định tại điểm a² khoản 4 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính; không đưa ra căn cứ thực tế chứng minh cho việc không thể khắc phục được những hạn chế để lựa chọn duy nhất 01 phương pháp thẩm định giá là phương pháp so sánh (tiếp cận thị trường) theo quy định tại điểm 6³ Mục

¹ Giao dịch phổ biến trên thị trường là hoạt động mua, bán tài sản được tiến hành công khai trên thị trường. Một tài sản được xác nhận là có giao dịch phổ biến khi có ít nhất 3 tài sản tương tự đã có giao dịch mua, bán trên thị trường.

² 4. Yêu cầu khi khảo sát thực tế, thu thập thông tin về tài sản so sánh

a) Thông tin được ưu tiên thu thập từ kết quả các giao dịch thành công trên thị trường. Trong trường hợp cơ sở giá trị là thị trường thì trong các giao dịch này bên mua, bên bán có khả năng tiếp cận thông tin về tài sản như nhau, thỏa thuận mua bán không trái với quy định của pháp luật, tự nguyện, không chịu bất cứ sức ép nào từ bên ngoài.

Thông tin thu thập phải đảm bảo khách quan đúng theo thực tế các giao dịch tài sản và dựa trên bằng chứng cụ thể để chứng minh về mức giá của tài sản đã giao dịch thành công trên thị trường, ghi rõ nguồn gốc, thời gian thu thập thông tin trong báo cáo thẩm định giá. Tùy tình hình thực tế của tài sản mà thẩm định viên có thể thu thập các chứng cứ thị trường lựa chọn từ một trong các chỉ dẫn (hoặc trong tất cả các chỉ dẫn) sau: thông qua các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ mua bán; các kết quả giao dịch thành công trên các sàn giao dịch; các phương tiện thông tin đại chúng; các phiếu điều tra thực tế thị trường của các thẩm định viên; các chứng cứ được ghi trong các văn bản của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh,...

Đối với các thông tin về giá tài sản đã giao dịch thành công trên thị trường thu thập thông qua phòng vấn qua điện thoại, phỏng vấn trực tiếp, qua phương tiện thông tin đại chúng, sàn giao dịch bất động sản, trên mạng Internet... thì thẩm định viên phải có sự thẩm định, xem xét, đánh giá và kiểm chứng thận trọng bảo đảm những thông tin đó có thể sử dụng được trước khi sử dụng vào phân tích, tính toán.

³ 6. Xác định giá trị tài sản thẩm định giá

Căn cứ các cách tiếp cận thẩm định giá quy định tại các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, thẩm định viên phân tích và lựa chọn các phương pháp thẩm định giá phù hợp với mục đích thẩm định giá, cơ sở giá trị của tài sản, mức độ sẵn có của các dữ liệu, thông tin để áp dụng các phương pháp thẩm định giá và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (nếu có).

Thẩm định viên áp dụng từ 02 phương pháp thẩm định giá trở lên đối với một tài sản thẩm định giá để đối chiếu kết quả và kết luận chính xác về kết quả thẩm định giá từ trường hợp thực hiện theo quy định khác của pháp luật chuyên ngành. Khi áp dụng nhiều phương pháp thẩm định giá, thẩm định viên cần đánh giá và chỉ rõ phương pháp thẩm định giá nào là phương pháp thẩm định giá chính, phương pháp thẩm định giá nào được sử dụng để kiểm tra, đối chiếu, từ đó phân tích, tính toán để đi đến kết luận cuối cùng về kết quả thẩm định giá.

Trong trường hợp sử dụng phương pháp so sánh nhưng chỉ có 02 (hai) tài sản so sánh thì kết quả thẩm định giá của phương pháp so sánh chỉ được dùng để kiểm tra, đối chiếu với kết quả thẩm định giá có được từ các phương pháp thẩm định giá khác.

II TĐGVN 05 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính.

Các thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của:

- Công ty Cổ phần Thẩm định giá TCVALUE.

- Bộ phận tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tài chính- Kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa đã thiếu kiểm tra, rà soát trước khi trình Tờ trình số 809/TTr-PGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Báo cáo thẩm định số 1816/BC-TCKH ngày 18 tháng 08 năm 2022 của Phòng Tài chính- Kế hoạch về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, trình Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành Quyết định số 5843/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6 của Ủy ban nhân dân Châu Đức

Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú ký Hợp đồng đồng số 2201293-2/TPV-HDDV về việc thẩm định giá thiết bị dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 2, lớp 6). Mục đích thẩm định giá làm cơ sở tham khảo để phê duyệt dự toán mua sắm.

Kiểm tra Chứng thư thẩm định giá số 220129-2/TPV-CTTĐ ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú về mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 2, lớp 6) ở huyện Châu Đức, Đoàn thanh tra nhận thấy: Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú sử dụng 03 báo giá của 03 nhà cung cấp khác nhau, gồm:

- Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục Miền Nam, địa chỉ: số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Quỳnh Phát, địa chỉ: số 123 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Cơ sở Ngọc Long, địa chỉ: Số 161/7/15 đường Bình Trị Đông, Khu phố 3, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thẩm định viên được sử dụng 01 (một) phương pháp thẩm định giá trong các trường hợp:

- Áp dụng phương pháp so sánh khi có nhiều số liệu từ các giao dịch (tối thiểu 03 giao dịch) của các tài sản so sánh trên thị trường gần thời điểm thẩm định giá.

- Không có đủ thông tin để áp dụng 02 (hai) phương pháp thẩm định giá trở lên và đưa ra căn cứ thực tế chứng minh cho việc không thể khắc phục được những hạn chế về thông tin này.

Căn cứ khoản 2 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính: "*Phương pháp so sánh thường được áp dụng để thẩm định giá các tài sản thẩm định giá có giao dịch phổ biến trên thị trường*"

Chứng thư thẩm định giá số 220129-2/TPV-CTTĐ áp dụng phương pháp so sánh nhưng 03 báo giá kèm chứng thư không phải là tài liệu giao dịch thành công trên thị trường là tài liệu ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 4 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính; không đưa ra căn cứ thực tế chứng minh cho việc không thể khắc phục được những hạn chế để lựa chọn duy nhất 01 phương pháp thẩm định giá là phương pháp so sánh (tiếp cận thị trường) theo quy định tại điểm 6 Mục II TĐGVN 05 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính.

Các thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của:

- Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú.

- Bộ phận tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tài chính-Kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đã thiếu kiểm tra, rà soát trước khi trình Tờ trình số 234/TTr-PGD ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Báo cáo thẩm định số 239/BC-TCKH ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Phòng Tài chính- Kế hoạch về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, trình Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 2, lớp 6).

3. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

a, Về thời gian ban hành các văn bản

Qua kiểm tra hồ sơ thực hiện gói thầu, Đoàn thanh tra nhận thấy có sai sót về thời gian ban hành các văn bản, cụ thể:

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị đợt 3 tại Trường Trung học cơ sở Tân Lâm huyện Xuyên Mộc ký ngày 07 tháng 4 năm 2023 nhưng biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 28 tháng 02 năm 2023;

- Tại Bảng tiến độ thực hiện gói thầu số 4: Chi phí thiết bị dự án mua sắm trang thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc do Công ty Cổ phần giáo dục MEKONG lập không có ngày tháng năm;

- Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị số 76/2022/HĐ-MSTB giữa Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc và Liên danh MEKONG - SAO MAI – TITI ký ngày 29 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, Nhật ký công trình thể hiện giao hàng "Thiết bị môn Lịch sử - Địa lý, khoa học tự nhiên" vào ngày 08

tháng 02 năm 2022 và ngày 09 tháng 02 năm 2022 (trước ngày ký hợp đồng thực hiện gói thầu);

Ngày 24 tháng 6 năm 2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Xuyên Mộc (thành lập vào ngày 13 tháng 02 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuyên Mộc) có Báo cáo số 173/BC-BQLDA&PTQĐ về việc giải trình các nội dung theo yêu cầu của Thanh tra Tỉnh tại buổi làm việc ngày 20 tháng 6 năm 2025 như sau: *"Các nội dung được nêu tại biên bản làm việc ngày 20/6/2025 nêu trên do có sơ sót và ghi nhầm..."*

Việc giải trình của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Xuyên Mộc là không có căn cứ, vì: Từ việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, quá trình thực hiện dự án (nhật ký công trình) đến nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng (không đúng theo quy định tại Điều 21, 22, 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng) đều sai sót như đã nêu trên.

b, Về cơ sở xác định giá

Kiểm tra Chứng thư thẩm định giá số 071.TĐG-CT/2022/COM.PT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT về mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông lớp 6 ở huyện Xuyên Mộc, Đoàn thanh tra nhận thấy: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT sử dụng 03 báo giá của 03 đơn vị khác nhau, gồm:

- Công ty TNHH Công nghệ - Thiết bị - Giáo dục Song Phương;
- Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH một thành viên trang thiết bị trường học Thành Phát.

Căn cứ khoản 2 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính: *"Phương pháp so sánh thường được áp dụng để thẩm định giá các tài sản thẩm định giá có giao dịch phổ biến trên thị trường"*

Chứng thư thẩm định giá số 071.TĐG-CT/2022/COM.PT áp dụng phương pháp so sánh nhưng 03 báo giá kèm chứng thư không phải là tài liệu giao dịch thành công trên thị trường là tài liệu ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 4 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính; không đưa ra căn cứ thực tế chứng minh cho việc không thể khắc phục được những hạn chế để lựa chọn duy nhất 01 phương pháp thẩm định giá là phương pháp so sánh (tiếp cận thị trường) theo quy định tại điểm 6 Mục II TĐGVN 05 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính.

Các thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của:

- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT.

- Tổ trưởng Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã thiếu kiểm tra, rà soát trước khi trình báo cáo thẩm định số 117/BC-TTĐ ngày 29 tháng 7 năm 2022 và bộ phận tham mưu của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc thiếu kiểm tra, rà soát trước khi trình Tờ trình số 221/TTr-BQLDA ngày 29 tháng 7 năm 2022, trình Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã.

4. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6 của Ủy ban nhân dân Phú Mỹ

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ký hợp đồng Dịch vụ thẩm định giá với Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á để thẩm định Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2021- 2022 trên địa bàn thị xã. Mục đích thẩm định giá làm cơ sở tham khảo để phê duyệt dự toán mua sắm. Thời điểm thẩm định giá vào tháng 10 năm 2022.

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á phát hành Chứng thư thẩm định giá số 156/ĐNA/2022/CT.ĐA. Tổng giá trị thị trường tài sản thẩm định là **26.462.704.450 đồng**.

Cơ sở xác định giá dựa trên phương pháp so sánh các tài sản giống hệt hoặc tương tự đã có các thông tin về giá trên thị trường, cụ thể báo giá của 3 công ty:

- Công ty TNHH A.P.T, địa chỉ: Số 63/11 Gò Dầu, Quận Tân Phú (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty TNHH Xây dựng – Thiết bị trường học Anh Quân, địa chỉ: số 60/4 Trung Mỹ Tây 5, Ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Huỳnh Anh, địa chỉ văn phòng giao dịch: Số 248 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 2 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính: *"Phương pháp so sánh thường được áp dụng để thẩm định giá các tài sản thẩm định giá có giao dịch phổ biến trên thị trường"*

Chứng thư thẩm định giá số 156/ĐNA/2022/CT.ĐA áp dụng phương pháp so sánh nhưng 03 báo giá kèm chứng thư không phải là tài liệu giao dịch thành công trên thị trường là tài liệu ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 4 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính; không đưa ra căn cứ thực tế chứng minh cho việc không thể khắc phục được những hạn chế để lựa chọn duy nhất 01 phương pháp thẩm định

giá là phương pháp so sánh (tiếp cận thị trường) theo quy định tại điểm 6 Mục II TĐGVN 05 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính.

Các thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của:

- Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á;
- Bộ phận tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tài chính-Kế hoạch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã thiếu kiểm tra, rà soát trước khi trình Tờ trình số 179/TTr-PGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Báo cáo thẩm định số 1286/BC-TCKH ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Phòng Tài chính-Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 2, lớp 6).

5. Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 3 và lớp 7 của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ ký hợp đồng Dịch vụ thẩm định giá với Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á với mục đích làm dự toán mua sắm Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới trang bị cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á phát hành Chứng thư thẩm định giá số 220ĐNA/2022/CT.ĐA (tổng giá trị tài sản thẩm định là 12.539.320.900 đồng). Cơ sở xác định giá dựa trên phương pháp so sánh các tài sản giống hệt hoặc tương tự đã có các thông tin về giá trên thị trường, cụ thể báo giá của 3 công ty:

- Công ty TNHH A.P.T, địa chỉ: Số 63/11 Gò Dầu, Quận Tân Phú (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng trang trí nội thất T.D.H, địa chỉ: số 710/70/8, đường Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, Quận Tân Phú (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Xây dựng – Thiết bị trường học Anh Quân, địa chỉ: số 60/4 Trung Mỹ Tây 5, Ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 2 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính: "*Phương pháp so sánh thường được áp dụng để thẩm định giá các tài sản thẩm định giá có giao dịch phổ biến trên thị trường*"

Chứng thư thẩm định giá số 220ĐNA/2022/CT.ĐA áp dụng phương pháp so sánh nhưng 03 báo giá kèm chứng thư không phải là tài liệu giao dịch thành công trên thị trường là tài liệu ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 4 Mục II TĐGVN 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015

của Bộ Tài chính; không đưa ra căn cứ thực tế chứng minh cho việc không thể khắc phục được những hạn chế để lựa chọn duy nhất 01 phương pháp thẩm định giá là phương pháp so sánh (tiếp cận thị trường) theo quy định tại điểm 6 Mục II TĐGVN 05 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính.

Các thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của:

- Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á;
- Bộ phận tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tài chính-Kế hoạch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã thiếu kiểm tra, rà soát trước khi trình Tờ trình số 64/TTr-PGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Báo cáo thẩm định số 483/BC-TCKH ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Phòng Tài chính- Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

II. Mức giá một số hạng mục trong gói thầu

Đoàn thanh tra kiểm tra gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư và gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 do Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ làm chủ đầu tư có sự chênh lệch về giá trong khi mua sắm cùng thời điểm, cùng thông số giống nhau, chi tiết cụ thể tại Phụ lục đính kèm.

III. Về việc thay đổi cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị thuộc gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 3 và lớp 7 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa

Gói thầu "*Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7*" đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, là gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, sử dụng vốn nhà nước theo quy định của Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Khoản 1⁴ Điều 1 Luật Đấu thầu 2013. Căn cứ theo giá dự toán chi phí thiết bị được duyệt là 9.283.344.460 đồng, gói thầu này có giá trị thấp hơn 10 tỷ đồng.

Căn cứ Điều 20 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, hình thức lựa chọn nhà thầu là "*Đấu thầu rộng rãi trong nước*", theo quy định này thì: "*Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự*". Hàng hóa là thiết bị giáo dục thông dụng, không

⁴ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập...

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;"

yêu cầu kỹ thuật quá phức tạp, phương thức lựa chọn nhà thầu "Một giai đoạn một túi hồ sơ" theo Điều 28⁵, Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 là phù hợp. Điều này được hướng dẫn bởi Mục 1, Chương II Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu. Tại Khoản 2 Điều 12 của Nghị định này quy định: "2. Hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá). Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng".

Theo kết quả xác minh tại Phần 6 Mục II Kết quả xác minh thì: Báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2022 do Công ty TNHH kiến trúc Miền Đông lập theo quy trình thực hiện dự án do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư. Khi chuyển giao cho Ban Quản lý dự án tiếp nhận vai trò Chủ đầu tư, đơn vị này đã sử dụng Báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2022.

Ngày 06 tháng 9 năm 2023, Công ty TNHH kiến trúc Miền Đông có văn bản số 16/CV-MĐ về việc thay đổi cấu hình thiết bị Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị) và đã được thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 08 tháng 9 năm 2023 giữa Chủ đầu tư và Đơn vị Tư vấn thiết kế.

Tại chứng thư thẩm định giá năm 2023 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thông tin Tư vấn Định giá lập về cấu hình máy chiếu đa, cụ thể: "tên thiết bị: Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị) Mục đích sử dụng: "Màn tivi cường lực 65 inches + Cáp HDMI 10m + bộ khung treo sát tường. Thương hiệu T-comBoard (Hàn Quốc), Model: TV-TC65AD12 Bảo hành: 24 tháng; 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng Xuất xứ: Trung Quốc Sản phẩm đạt chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Sản phẩm đạt chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Sản phẩm có đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (T-comBoard) Sản phẩm đạt chứng chỉ: CCC, FCC, RoHS, CE Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ liên quan nhập khẩu: CO, CQ, Packinglist, Tờ khai hải quan chứng minh nguồn gốc nhập khẩu...tích hợp phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình: LMS E-LEARNING là Hệ thống quản trị học tập tích hợp công cụ soạn giảng tương tác, được xây dựng dựa trên mô hình của phương pháp dạy học tiên tiến đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều nước có nền giáo dục phát triển, phương pháp này lấy người học làm trung tâm với 6 cấp độ học tập: nhớ; hiểu; vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo. Hệ thống được thiết kế chuyên biệt với 3 phần: tự nghiên cứu, thảo luận, kiểm tra đánh giá..".

⁵ Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ:

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;
b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp. ...
2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
3. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Khi Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa lập E-HSMT (Hồ sơ mời thầu) được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-QLDA ngày 23/11/2023, nội dung yêu cầu kỹ thuật (bảng số 1 chương V) và tiêu chuẩn sản xuất và kiểm soát chất lượng (bảng số 2 chương V) của các mục: “Môn Tin học”, “Mục thiết bị dùng chung lớp 3 – lớp 7” của thiết bị “Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị)” đã sử dụng nội dung chứng thư thẩm định giá năm 2023 này và thêm cụm từ “hoặc tương đương”.

Việc yêu cầu Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị) có tính năng “*tích hợp phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình*” dễ gây ngộ nhận phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác có sẵn trong màn hình. Thực tế kiểm tra cho thấy tính năng đáp ứng về “*tích hợp phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình*” không có sẵn trong màn hình hiển thị mà phải truy cập qua ứng dụng của web. Điều này làm giảm sự cạnh tranh của các nhà cung cấp thiết bị điện tử, chỉ đơn vị cung cấp giải pháp giáo dục kết hợp thiết bị điện tử có tích hợp tính năng này mới có khả năng tham gia để đáp ứng hồ sơ.

Ngoài ra, theo yêu cầu sản phẩm phải có các chứng chỉ: “CCC, FCC, RoHS, CE Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ liên quan nhập khẩu: CO, CQ, Packinglist, Tờ khai hải quan chứng minh nguồn gốc nhập khẩu...”. Yêu cầu một sản phẩm phải có đồng thời CE (cho châu Âu), FCC (cho Mỹ), và CCC (cho Trung Quốc) để sử dụng tại Việt Nam là một điều bất hợp lý. Rất ít sản phẩm có đầy đủ bộ chứng nhận cho mọi thị trường lớn. Các chứng chỉ này thường được thể hiện hạn chế từ thông số của một sản phẩm cụ thể. Các chứng chỉ thường không đứng một mình. Chúng được kết hợp với các yêu cầu khác. Điều này tạo ra một bộ tiêu chí mà chỉ một nhà thầu duy nhất có thể đáp ứng.

Theo Thông báo mời thầu đăng ngày 27/11/2023 (mã IB2300335452), thời gian phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu là 11 ngày (từ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến ngày 08 tháng 12 năm 2023). Đến khi mở thầu, chỉ duy nhất một nhà thầu – Liên danh Ánh Dương – Sao Mai – nộp hồ sơ, được mở thầu, đánh giá hợp lệ và trúng thầu. Tổng thể cho thấy gói thầu không có cạnh tranh thực chất, chỉ có một hồ sơ dự thầu được tiếp nhận, mở và trúng thầu.

Các thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của bộ phận tham mưu tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa.

D. KIẾN NGHỊ

Căn cứ khoản 1, điều 43 Nghị định 142/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 về việc Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó:

“Nhiệm vụ đang được cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý và đã thực hiện một phần nhưng chưa hoàn thành trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, kết quả đã thực hiện cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân định thẩm quyền để tiếp tục thực hiện, giải quyết theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này.”

Căn cứ khoản 8 Điều 54 Luật số 72/2025 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025:

“Các công việc, thủ tục hành chính, các đơn thư khiếu nại, tố cáo (sau đây gọi là công việc, thủ tục) của các cơ quan thuộc chính quyền địa phương cấp huyện đang giải quyết cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nếu đến thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 mà vẫn chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng sau đó phát sinh vấn đề liên quan cần giải quyết thì cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện hoặc chính quyền địa phương cấp xã mới hình thành sau sắp xếp nơi phát sinh công việc, thủ tục có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan để tiếp tục giải quyết bảo đảm không làm gián đoạn công việc, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp; trường hợp nội dung công việc, thủ tục có liên quan đến từ 02 đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp trở lên hoặc có nội dung phức tạp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật này có trách nhiệm chỉ đạo việc giải quyết.”

Căn cứ điểm g khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật số 72/2025 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025 thì thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương cấp tỉnh/thành phố.

Căn cứ Văn bản số 3077/SNV-KTPC ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tạm thời công tác tổ chức kiểm điểm trong trường hợp đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức kiểm điểm và đơn vị bị kiểm điểm bị sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp để giao cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm đối với 02 đơn vị trên.

Do đó, Chánh thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

I. Giao Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân trực tiếp tham mưu lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu - thanh toán đối với gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Bà Rịa) làm chủ đầu tư được nêu tại Mục III Phần C Kết luận này.

II. Giao Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc thẩm định giá thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc không đúng theo điểm a khoản 4 Mục II Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2015 và điểm 6 Mục II TĐGVN 05 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính và sai sót về thời gian của việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, quá trình thực hiện dự án (nhật ký công trình) đến nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng (không đúng theo quy định tại Điều 21,22,23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính

phủ) đối với gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Xuyên Mộc) làm chủ đầu tư được nêu tại điểm 3 Mục I Phần C Kết luận này.

III. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan đến các thiếu sót nêu tại Mục I Phần C Kết luận này, cụ thể 04 gói thầu:

- Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa;
- Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức;
- Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6; Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ.

IV. Giao Sở Tài chính:

Đối với nội dung chênh lệch về giá do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư khi mua sắm trang thiết bị giáo dục lớp 2 và lớp 6 nêu tại Mục II Phần C Kết luận này, giao Sở Tài chính thẩm định lại giá gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục lớp 2 và lớp 6 do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư.

V. Giao Chánh Thanh tra Thành phố

- Công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới tại thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc, Chánh thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Thanh tra năm 2025./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND thành phố (b/c);
- PCT UBND TP Trần Văn Bảy;
- Chánh thanh tra Thành phố;
- Văn phòng UBND TP;
- Sở GDĐT (th/h);
- Sở Tài chính (th/h);
- Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh BR-VT (th/h);
- Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Lưu VT, Phòng 10, Hồ sơ ĐTT (14b) (th/h);

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Nguyễn Văn Lâm

**BẢNG SO SÁNH GIÁ TRỊ MỘT SỐ THIẾT BỊ DO PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BÀ RỊA VÀ
PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ PHÚ MỸ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ**

ST T	Tên thiết bị	Giá cung cấp theo Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị số 93/22/HĐMB-PM- HA ngày 27/12/2022 giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ với Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Huỳnh Anh	Giá cung cấp theo Hợp đồng số 25/2022/HĐMS ngày 22/9/2022 giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa và Liên danh Công ty TNHH Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thái Dương và Công ty TNHH Một Thành Viên Nam Gia	Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng số 25/2022/PLĐCHĐ ngày 01/02/2024 giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa và Liên danh Công ty TNHH Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thái Dương và Công ty TNHH Một Thành Viên Nam Gia	Số lượng cung cấp gói thầu lớp 2 và lớp 6 của Phòng GDĐT Bà Rịa	Thành tiền theo Quyết toán đã bao gồm thuế GTGT
1	Tivi hiệu Samsung 65 Inch, mã hiệu UA65BU8000	17.940.000 đồng	32.000.000 đồng	27.000.000 đồng	121 cái	3.267.000.000 đồng
2	Video dạy viết các chữ thường cỡ nhỏ theo bảng chữ cái Tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng), Mã hiệu: U-TV-1-02 Giáo dục số	130.000 đồng	280.000 đồng	254.545 đồng	61 bộ	15.527.273 đồng
3	Video dạy viết các chữ hoa cỡ nhỏ theo bảng chữ cái Tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng), Mã hiệu: U-TV-1-03 Giáo dục số,	130.000 đồng	280.000 đồng	254.545 đồng	61 bộ	15.527.273 đồng
4	Video giới thiệu, tả đồ vật, Mã hiệu: U-TV-1-04 Giáo dục số	130.000 đồng	220.000 đồng	200.000 đồng	61 bộ	12.200.000 đồng